Stavba: Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Licince
Harmonogram prác

Stavebný objekt	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac				5. mesiac				6. mesiac			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SO-01 Rekonštrukcia komunikácií - úsek 1																								
SO-01 Rekonštrukcia komunikácií - úsek 3																								
SO-01 Rekonštrukcia komunikácií - úsek 4																								
SO-01 Rekonštrukcia komunikácií - úsek 5																								
SO-02 Výstavba chodníkov - úsek 1																								
SO-02 Výstavba chodníkov - úsek 2																								
SO-02 Výstavba chodníkov - úsek 3																								
SO-02 Výstavba chodníkov - úsek 4																								
SO-02 Výstavba chodníkov - úsek 5																								
SO-03 Verejné osvetlenie																								